

WASSER. ENERGIE. STADTSERVICE.

DO SAMMA DAHOAM!





STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM


Bürgerversammlung Scheyern

Simon Hettenkofer

23.10.2025

Stand Okt 2025

Stand Okt 2025



Fertiggestellt:

- Nachklärbecken 3 einschl. Zu- und Ablaufleitungen

Aktuell in Bau:

- Verteilerbauwerk Vorklärung
- Verteilerbauwerk Nachklärung
- Belebungsbecken 3
- Einschl. Zu- und Ablaufleitungen
- Fahrzeughalle
- Errichtung Gebläse einschl. Maschinentechnik
- Einbindung Wasserentnahme Heizkraftwerk Danpower
- Inbetriebnahme Belebungsbecken 3 ab November 2025

In 2026:

- Umbau Beleungsbecken 1 und 2
- Betriebsgebäude 2
- Oberflächenwiederherstellung
[Reste in 2027]

Baufortschritt Kläranlage




Baufortschritt Kläranlage



Kostenentwicklung

	Bauentwurf GFM/HPE (gerundet)	vor Vergabe geänderte Leistungen	im LV enthaltene Leistungen	Vergabe- summe	nach Vergabe geänderte Leistungen	insgesamt beauftragte Leistungen	bisher abgerechnet Summe	%	Schluss- rechnungs- summe	Kostenfort- schreibung
Los B1 – Bauarbeiten	9.860.000 €		9.860.000 €	9.294.273,14 €	543.378,97 €	9.837.652,11 €	7.412.197,08 €	75,3		9.837.652,11 €
Los B2 – Tore BG1 und Sandwaschgebäude Hallengor Sandwaschgebäude	11.000 €	11.000 €	22.000 €	23.009,84 €		23.009,84 €	0,00 €	0,0		23.009,84 €
Los B3 – Aufzug Betriebsgebäude 2	36.000 €		36.000 €	44.432,22 €		44.432,22 €	0,00 €	0,0		44.432,22 €
Los B4 - Zimmererarbeiten FZH und Gebläsestation	726.000 €		726.000 €	433.727,27 €		433.727,27 €	0,00 €	0,0		433.727,27 €
Los B5 - Bauarbeiten Gebläsestation	185.000 €		185.000 €	140.914,56 €	5.000,00 €	145.914,56 €	0,00 €	0,0		145.914,56 €
Los E1 – Kabelzugarbeiten	118.000 €		118.000 €	210.202,79 €		210.202,79 €	0,00 €	0,0		210.202,79 €
Los E2 – EMSR-Technik	1.424.000 €		1.424.000 €	1.584.324,65 €		1.584.324,65 €	0,00 €	0,0		1.584.324,65 €
Los E3 – Prozessleittechnik	59.000 €		59.000 €	62.516,65 €		62.516,65 €	0,00 €	0,0		62.516,65 €
Los E4 – Erstellung Kabelmuffen	18.000 €		18.000 €	3.341,95 €		3.341,95 €	15.665,84 €	-	15.665,84 €	15.665,84 €
Los E5 – EMSR-Technik Nachklärbecken 3	49.000 €		49.000 €	72.822,40 €		72.822,40 €	29.657,42 €	40,7		72.822,40 €
Los H1 – Heizungs- und Kühlungstechnik Gebäude	806.000 €		806.000 €	648.879,63 €		648.879,63 €	0,00 €	0,0		648.879,63 €
Los M1 – Maschinelle Einrichtungen NKB3	562.000 €		562.000 €	498.626,07 €	1.005,55 €	499.631,62 €	422.115,02 €	84,5		499.631,62 €
Los M2 – Rücklaufschlammumpwerk Pumpen NKB3 Rücklaufschlammumpen NKB2	93.000 €		93.000 €	87.222,24 €		87.222,24 €	89.029,97 €	-	89.029,97 €	89.029,97 €
Los M3 – ME Rohrleitungsbau RSPW NKB3 Rohrleitungsbau Pumpwerk NKB2	88.000 €	36.000 €	124.000 €	137.250,38 €		137.250,38 €	61.091,97 €	44,5		137.250,38 €
Los M4 – ME Gebläseaggregate	335.000 €		335.000 €	266.872,97 €		266.872,97 €	0,00 €	0,0		266.872,97 €
Los M5 – ME Belebungsanlage	2.130.000 €		2.130.000 €	2.150.083,31 €		2.150.083,31 €	0,00 €	0,0		2.150.083,31 €
bisher ausgeschriebene Leistungen	16.500.000 €	47.000 €	16.547.000 €	15.658.500 €	549.385 €	16.207.885 €	8.029.757 €	49,5	104.696 €	16.222.016 €

Verhandlungsstand Zweckvereinbarungen Scheyern / Hettenshausen / Immünster / Wolnzach



Legende:

- Kläranlage Pfaffenhofen
- Übergabepunkt
- Kanalisation Pfaffenhofen
- Kanalisation Scheyern
- Kanalisation Hettenshausen
- Kanalisation Immünster
- Kanalisation Wolnzach, OT Eschelbach

Verhandlungsstand Zweckvereinbarungen

Neue resultierende Investitionskostenverteilung Kläranlagenerweiterung:

	Basis Abstimmung Zweckvereinbarung, nach bisheriger % Verteilung Stand: 2021				Zweckvereinbarung Aktueller Verhandlungsstand			
	EW alt	Anteil	EW neu	Anteil	EW neu	Anteil	Anteil	Differenz
Pfaffenhofen	42.150	78,06%	51.517	18.360.200 €.	59.550	81,58%	19.188.200 €	827.900 €.
Scheyern	6.000	11,11%	7.333	2.613.600 €.	6.400	8,77%	2.062.200 €	-551.100 €.
Hettenshausen	3.200	5,93%	3.911	1.393.900 €.	3.500	4,79%	1.127.800 €	-266.100 €.
Ilmmünster	2.650	4,91%	3.239	1.154.300 €.	3.100	4,25%	998.900 €	-155.400 €.
Wolnzach					450	0,62%	145.000 €	145.000 €.
Gesamt	54.000	100,00%	66.000	23.522.000 €.	73.000	100,00%	23.522.000 €	0 €.

Bei späterer Erhöhung der Einwohnerwerte innerhalb des Gültigkeitszeitraums der Zweckvereinbarung, Kostenbeteiligung nach Wiederbeschaffungszeitwert, abgestimmt im Verwaltungsrat der Stadtwerke am 20.11.2023 sowie mit den Gemeinden zuvor